

# 一加电视项目

(下称甲方)

项目名称：一加电视项目  
作成者：中软国际科技服务有限公司  
作成日：2019年12月13日

(下称乙方)

## 一加电视项目 报价

### 1. 作业工期

作业期间 S月 ~ S+1.5月

※ S月为项目启动时间。以上仅为预估工期，实际工期甲乙双方根据实际情况经协商而定。

### 2. 功能范围

No	功能模块名称	内容描述
1	iOS端	通过iPhone手机APP,来对一加电视进行对应的操作,如遥控功能,APP内视频在电视上播放功能等

### 3. 费用

价格 1500 元/人天

No	应用系统开发	小计 (工时)	小计 (金额)
1	iOS端	124.6 人天	186,900 元
合计		124.6 人天	186,900 元

- 在甲方现场作业时，所发生的办公费用（水、电、网络、机器等）由甲方提供。
- 若因甲方要求到客户所在市区以外的地区进行需求调研、开发、或安装部署等作业，期间产生的额外费用应另行计算。

### 4. 约束条件

- 本报价是基于甲方提供的项目需求信息，整理的系统功能清单而进行估算的结果，如有新需求或需求范围变更，双方要另外评估变更费用。
- 以上报价包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等工作的预计时间。
- 项目需求分析及需求规格说明书，由甲方提供。
- 若需求范围或作业范围发生较大幅度改变时（±5%以上），需要重新进行估算和报价。

### 5. 交货物品

交货物品	需求分析	系统设计	制造	系统测试
	· 需求分析说明书	· 系统设计说明书	· 系统源代码 · 可执行的安装包 · 可从应用市场直接下载地址	· 系统测试报告 · 安装配置手册 · 用户使用手册

	iOS端			
№	一级栏目/子系统	二级栏目/模块名称	功能说明/备注	工作量(人天)
1	连接	发现连接设备	在同一wifi下发现设备,并成功连接设备	1.3
2		自动连接	已成功连接过的设备,再次出现在同一网络下会自动连接设备	1.3
3		设备切换	同一网络下有多台设备,可以选择连接那一台设备	1.5
4		重新连接	连接失败后,可通过重试按钮进行重新连接	1.5
5		重新搜索	没有搜索到设备的时候可以点击重试按钮进行重新搜索	1.5
6		多台连接	可以多台手机同时连接设备进行操作	2.3
7		断开连接	当APP处于后台,或者断开WIFI,或者关闭APP的时候将自动断开连接	1.3
8		设备名称	已连接的设备修改保存名字	1.3
9		蓝牙控制	点击连接过的设备,可对设备进行开机关机待机等操作	2.7
10	输入	同步输入	设备上处于输入场景时,若App处于前台,可以通过手机输入	2.7
11	随心看	视频列表展示	首页视频展示,包括视频封面,名字等详细信息	1.5
12		视频电视播放	将APP内首页展示的视频在电视上进行播放	2.7
13		搜索	通过关键字,查找所需要的内容	1.3
14		搜索内容展示	展示所有搜索结果,包括电影图片,名字等信息	2.3
15		搜索内容播放	点击搜索到的视频,可以将视频在电视上进行播放	2.7
16		UI动画	APP页面UI动画	3.8
17	本地视频	手机相册视频	手机相册视频展示,展示视频封面	1.3
18		手机相册视频播放	点击详情列表的视频进行电视播放	2.5
19	我的	观看历史	展示自己之前看过的视频	1.3
20		智能音量控制	当检测到手机来电,自动调整电视音量	1.5
21		带框截图	电视截屏是否带有电视外观框架按钮	1.5
22		遥控操作灵敏度	可以设置操作的灵敏度	1.5
23		手机投屏	将手机展示的页面投屏到电视上	6.3

24		关于	app信息声明	1.3
25	遥控	遥控界面展示	展示遥控器的界面,包括展示Home键,返回按钮等	2.3
26		电视应用展示	展示一加电视上面的所有应用,手机上点击对应的应用之后,电视将打开对应的应用	1.5
27		Home	点击Home键之后,一加电视将回到主页面	1.5
28		menu	点击Menu键之后,电视上的应用将打开应用的菜单	1.5
29		返回	点击返回,电视上进行返回操作	1.5
30		语音控制	点击语音控制按钮,电视可以进行语音操作	4
31		开关按钮	如果电视在待机状态,电视将会开机,如果在开机状态,电视将会关机	1.5
32		电视截屏	点击截屏按钮之后,将会生成一张电视截屏的图片保存在手机	2.3
33		语音键独占	语音录入只能识别首个按下语音键的人	3.8
34		触控区域	区域内上下轻扫控制TV光标上下移动	3.5
35		遥控引导	第一次进入遥控引导介绍	1.3
36		设备音量控制	使用音量控制调节电视音量	1.5
37		快速切换按钮长按	快速切换按钮长按对应电视不同的操作	1.5
38	网络请求	Http网络请求	手机APP与电视服务器进行交互	5.2
39	语言适配	英语切换	APP所有文本显示为英文	4.8
40		英语适配	界面为英文时适配界面UI	3.8
41		印地语切换	APP所有文本显示为印地语	4.8
42		印地语适配	界面为印地语时适配界面UI	3.8
43		中文切换	APP所有文本显示为中文	5.2
44		中文适配	界面为中文时适配界面UI	3.8
45	框架搭建	iOS权限设置	包括Xcode图片存储权限,读取相册权限	1.5
46		电视SDK封装	手机端iOS SDK接入封装	7.5
47		CocodsPos安装	Xcode导入第三方库的一个插件	3.8
48	问题反馈	TV Issue Feedback	电视问题反馈	3.8
	合计工作量(人天)			125人天
9、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。				